

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA w KATOWICACH
„Instalacja elektryczna oświetlenia sali wystaw”

Katowice 12 marzec 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania pn. „**Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych**”

Zmiana dotyczy terminu wykonania ujętego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w rozdziale V „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” poprzez zmianę zapisu o treści:

„Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od daty podpisania umowy do dnia 12 kwiecień 2012 roku.”

na treść:

„Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od daty podpisania umowy do dnia 19 kwiecień 2012 roku.”

Zamawiający wydłuża termin wykonania zadania do dnia 19 kwietnia 2012 roku.

Zamawiający

.....